

*PIANI DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI
D'AREA OMOGENEA. AREA TERRITORIALE OMOGENEA "CANAVESE" –
SUB_AMBITO "CHIUSELLA"*

REGIONE PIEMONTE

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO SOVRACOMUNALE DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI

Committente: Unione di Comuni Montani Valchiusella
via Provinciale n. 10
10039 Val di Chy (TO)

Progettista: Architetto Pier Gianni Broglia

Collaborazione: Architetto Monica Graziano
Architetto Ivan Borghesi
Ingegnere Maria Urzia

Allegato 7 Cronoprogramma dei lavori

CRONOPROGRAMMA

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo più gli oneri per la sicurezza, compresi nell'appalto per la realizzazione dei lavori relativi al progetto “Intervento sovracomunale di fornitura e posa di attrezzature e arredi scolastici,” ammonta a **Euro 292.228,00** di cui:

Costo dei lavori	Euro..... 158.621,65
Costo della manodopera	<u>Euro..... 67.980,71</u>
Costo totale dei lavori a base d'asta	<i>Euro..... 226.602,36</i>
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>Euro.....4.000,00</u>
Totale complessivo dei lavori	<i>Euro.....230.602,36</i>
Somma a disposizione dell'Amministrazione	<u>Euro.....61.625,64</u>
Costo complessivo dell'opera	<i>Euro292.228,00</i>

REGIONE PIEMONTE
UNIONE COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Città Metropolitana di Torino

INTERVENTO SOVRACOMUNALE DI FORNITURA
E POSA DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

N.	Elenco attività lavorativa	TOTALE 78 GG LAVORATIVI - 108 GG NATURALI CONSECUTIVI																Importo totale
		1° e 2° SETTIMANA		3° e 4° SETTIMANA		5° e 6° SETTIMANA		7° e 8° SETTIMANA		9° e 10° SETTIMANA		11° e 12° SETTIMANA		13° e 14° SETTIMANA		15° e 16° SETTIMANA		
		10 giorni		10 giorni		10 giorni		10 giorni		10 giorni		10 giorni		10 giorni		8 giorni		
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
	Preparazione cantiere oneri per la sicurezza	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	500,00 €	0,22%	4.000,00 €
1	LOTTO 1: ARREDO INTERNO																	
	Parella - Scuola infanzia					5.300,00 €	2,30%											5.300,00 €
	Valchiusa - Scuola infanzia							5.740,00 €	2,49%									5.740,00 €
	Valchiusa - Mensa									7.200,00 €	3,12%							7.200,00 €
	Vistrorio - Scuola elementare											7.850,00 €	3,40%					7.850,00 €
	Asilo nido													18.489,33 €	8,02%	18.489,33 €	8,02%	36.978,66 €
2	LOTTO 2: ARREDO ESTERNO																	
	Loranzè - Scuola elementare	15.550,00 €	6,74%	15.550,00 €	6,74%													31.100,00 €
	Val di Chy - Scuola infanzia					9.000,00 €	3,90%											9.000,00 €
	Asilo nido							10.000,00 €	4,34%	10.000,00 €	4,34%	10.000,00 €	4,34%					30.000,00 €
3	LOTTO 3: PANNELLI PER ARREDO ESTERNO																	
	Baldissero C.se - Scuola infanzia	7.100,00 €	3,08%															7.100,00 €
4	LOTTO 4: OPERE DA FALEGNAME																	
	Val di Chy - Scuola infanzia			4.161,00 €	1,80%													4.161,00 €
5	LOTTO 5: PARETE MOBILE																	
	Rueglio - Mensa					18.842,00 €	8,17%											18.842,00 €
6	LOTTO 6: ANTIFURTO																	
	Valchiusa - Scuola media / elementare											10.300,00 €	4,47%					10.300,00 €
	Asilo nido													10.500,00 €	4,55%			10.500,00 €
7	LOTTO 7: TENDE																	
	Valchiusa - Scuola infanzia							7.515,35 €	3,26%	7.515,35 €	3,26%							15.030,70 €
	Valchiusa - Scuola media / elementare											3.000,00 €	1,30%					3.000,00 €
8	LOTTO 8: ACUSTICA																	
	Asilo nido													12.250,00 €	5,31%	12.250,00 €	5,31%	24.500,00 €
TOTALE		22.650,00 €	9,82%	19.711,00 €	8,55%	33.142,00 €	14,37%	23.255,35 €	10,08%	24.715,35 €	10,72%	31.150,00 €	13,51%	41.239,33 €	17,88%	30.739,33 €	13,33%	226.602,36 €
TOTALE LAVORI		23.150,00 €	10,04%	20.211,00 €	8,76%	33.642,00 €	14,59%	23.755,35 €	10,30%	25.215,35 €	10,93%	31.650,00 €	13,72%	41.739,33 €	18,10%	31.239,33 €	13,55%	230.602,36 €

Importo lavori	Percentuale (%)
€ 230.602,36	100,00%

REGIONE PIEMONTE

UNIONE COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Città Metropolitana di Torino

INTERVENTO SOVRACOMUNALE DI FORNITURA
E POSA DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

N.	Elenco attività lavorativa	TOTALE 78 GG LAVORATIVI - 108 GG NATURALI CONSECUTIVI							
		1° e 2° SETTIMANA	3° e 4° SETTIMANA	5° e 6° SETTIMANA	7° e 8° SETTIMANA	9° e 10° SETTIMANA	11° e 12° SETTIMANA	13° e 14° SETTIMANA	15° e 16° SETTIMANA
		10 giorni	10 giorni	10 giorni	10 giorni	10 giorni	10 giorni	10 giorni	8 giorni
	Preparazione cantiere oneri per la sicurezza								
1	LOTTO 1: ARREDO INTERNO								
	Parella - Scuola infanzia								
	Valchiusa - Scuola infanzia								
	Valchiusa - Mensa								
	Vistrorio - Scuola elementare								
	Asilo nido								
2	LOTTO 2: ARREDO ESTERNO								
	Loranzè - Scuola elementare								
	Val di Chy - Scuola infanzia								
	Asilo nido								
3	LOTTO 3: PANNELLI PER ARREDO ESTERNO								
	Baldissero C.se - Scuola infanzia								
4	LOTTO 4: OPERE DA FALEGNAME								
	Val di Chy - Scuola infanzia								
5	LOTTO 5: PARETE MOBILE								
	Rueglio - Mensa								
6	LOTTO 6: ANTIFURTO								
	Valchiusa - Scuola media / elementare								
	Asilo nido								
7	LOTTO 7: TENDE VENEZIANE								
	Valchiusa - Scuola infanzia								
	Valchiusa - Scuola media / elementare								
8	LOTTO 8: ACUSTICA								
	Asilo nido								