


REALIZZAZIONE SCOGLIERE DI SOSTEGNO 25

POSA DI CANALI GRIGLIATI E TUBI 10

REALIZZAZIONE STACCIONATA 5

SOSTITUZIONE DELLE SPONDE 40

Totale Giorni = 80
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CRONOPROGRAMMA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NEL COMUNE DI VIDRACCO

INTERVENTO 02_11_003

INTERVENTO 02_11_004


