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Agosto 2023

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO

OTTAGONALE DI MEUGLIANO

CUP: H24F22000690001



Descrizione attività WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13

Ordine e approvigionamento del materiale per la realizzazione dell'impianto in 

pompa di calore

Insediamento cantiere

Esecuzione degli scavi

Installazione dell'unità esterna

Installazione delle unità interne

Ripristini interni ed esterni

Collaudi tecnico funzionali

Chiusura cantiere

(**) Definire con la DL eventuali problematiche relative agli approvvigionamenti del materiale

Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino – Comune di Valchiusa

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO OTTAGONALE DI MEUGLIANO

CIG: Z9735D5123
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