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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impi 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

INTRVENTO - Scogliere Ciapei 38 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 7 g

Trasporto materiale 10 g

Posa di massi 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Rinterro di scavo 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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