


Cronoprogramma
Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il graf1

PERIODI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Ordini materiale 1 40

Pre-configurazione telecamere e 

software
41 15

Inizio Lavori e organizzazione cantiere 56 2

Posa in opera telecamere varco 1 58 7

Posa in opera telecamere varco 2 65 7

Posa in opera telecamere varco 3 72 7

Posa in opera telecamere varco 4 79 7

Posa in opera telecamere varco 5 86 7

Posa in opera telecamere varco 6 93 7

Configurazione e installazione software 100 19

Verifiche e collaudi 119 2

% completamento (oltre piano)

ATTIVITÀ
INIZIO DEL 

PIANO

DURATA DEL 

PIANO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)


