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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 2 g

Montaggio di parapetti provvisori 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento 35 g

Opere di fondazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 20 g

Scavi e rinterri 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Strutture in c.a. 17 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Allacciamenti impianti a rete 3 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Opere di fondazione - SERVIZI IGIENICI 20 g

Scavi e rinterri 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Strutture in c.a. 17 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Allacciamenti impianti a rete 3 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Demolizioni e rimozioni - LABORATORIO DIDATTICO 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Opere di completamento in copertura - LABORATORIO DIDATTICO 20 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 2 g
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4 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1 g

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ1 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiereZ1 1 g

4 g

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ1 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiereZ1 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere Z1 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aereeZ1 2 g

Montaggio di parapetti provvisoriZ1 2 g

2 g

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiereZ1 2 g

35 g

LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento

20 g

Opere di fondazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

20 g

Scavi e rinterri

Protezione delle pareti di scavo con blindaggiZ2 2 g

Scavo a sezione obbligataZ2 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ2 1 g

Risezionamento del profilo del terrenoZ2 1 g

17 g

Strutture in c.a.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturaliZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ2 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ2 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazioneZ2 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ2 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ2 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzoZ2 1 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ2 1 g

3 g

Allacciamenti impianti a rete

Posa di conduttura elettricaZ2 1 g

Posa di conduttura idricaZ2 1 g

Posa di conduttura fognariaZ2 1 g

20 g

Opere di fondazione - SERVIZI IGIENICI

20 g

Scavi e rinterri

Protezione delle pareti di scavo con blindaggiZ3 2 g

Scavo a sezione obbligataZ3 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ3 1 g

Risezionamento del profilo del terrenoZ3 1 g

17 g

Strutture in c.a.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturaliZ3 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ3 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ3 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ3 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazioneZ3 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ3 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ3 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzoZ3 1 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ3 1 g

3 g

Allacciamenti impianti a rete

Posa di conduttura elettricaZ3 1 g

Posa di conduttura idricaZ3 1 g

Posa di conduttura fognariaZ3 1 g

5 g

Demolizioni e rimozioni - LABORATORIO DIDATTICO

Rimozione di apparecchi igienico sanitariZ6 1 g

Rimozione di caldaia muraleZ6 1 g

Rimozione di corpi scaldantiZ6 1 g

Rimozione di serramenti esterniZ6 1 g

Rimozione di serramenti interniZ6 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interniZ6 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a manoZ6 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramicaZ6 1 g

Rimozione di pavimento in ceramicaZ6 1 g

Rimozione di massettoZ6 2 g

Rimozione di impiantiZ6 5 g

Rimozione di manto impermeabileZ7 3 g

20 g

Opere di completamento in copertura - LABORATORIO DIDATTICO

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ7 2 g
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Nome attività Durata

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Opere interne - LABORATORIO DIDATTICO 30 g

Pareti interne ed isolamento 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Impianti 26 g

Impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Impianti di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianti d'illuminazione 2 g

Installazione di corpi illuminanti 2 g

Impianti di climatizzazione 11 g

Installazione di pompa di calore 5 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 2 g

Terminali per impianto climatizzazione 3 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 24 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 8 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 20 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Massetti e pavimenti interni 17 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 11 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Rivestimenti interni 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Opere esterne - LABORATORIO DIDATTICO 20 g

Impianti solari fotovoltaici 5 g

Installazione di sistema di accumulo 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Serramenti esterni 5 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Rampa di accesso 1 g

Demolizioni 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Nuove costruzioni 1 g

Formazione di rilevato stradale 1 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 1 g

Recinzioni e ringhiere 5 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 5 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento 18 g

Edificazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 18 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 g

Opere di completamento 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 1 g

Opere interne 13 g

Pareti interne ed isolamento 3 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 1 g

Posa di rivestimenti interni in legno 2 g
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Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddoZ7 5 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ7 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ7 3 g

30 g

Opere interne - LABORATORIO DIDATTICO

7 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticaliZ6 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ6 2 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongessoZ6 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontaliZ6 1 g

26 g

Impianti

6 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ6 6 g

3 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ6 2 g

Realizzazione di impianto citofonicoZ6 1 g

2 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ6 2 g

11 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ6 5 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ6 2 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ6 3 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ6 1 g

24 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ6 8 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ6 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ6 1 g

20 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ6 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ6 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ6 1 g

17 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ6 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ6 2 g

11 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z6 3 g

Tinteggiatura di superfici interneZ6 3 g

2 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ6 2 g

2 g

Serramenti interni

Montaggio di porte interneZ6 2 g

20 g

Opere esterne - LABORATORIO DIDATTICO

5 g

Impianti solari fotovoltaici

Installazione di sistema di accumuloZ7 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaicoZ7 5 g

5 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ7 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ7 5 g

1 g

Rampa di accesso

1 g

Demolizioni

Rimozione di ringhiere e parapettiZ7 1 g

1 g

Nuove costruzioni

Formazione di rilevato stradaleZ7 1 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ7 1 g

5 g

Recinzioni e ringhiere

Verniciatura a pennello di opere in ferroZ7 5 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ7 2 g

18 g

LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento

18 g

Edificazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

1 g

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio pilastri in legno lamellareZ4 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellareZ4 1 g

3 g

Opere di completamento

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ4 1 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ4 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ4 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legnoZ4 1 g

13 g

Opere interne

3 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticaliZ4 1 g

Posa di rivestimenti interni in legnoZ4 2 g
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Nome attività Durata

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legno 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Massetti e pavimenti interni 7 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Impianti 10 g

Impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianti di climatizzazione 1 g

Installazione di pompa di calore 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 g

Terminali per impianto climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianti d'illuminazione 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 8 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Serramenti interni 1 g

Montaggio di serramenti interni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Opere esterne 15 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Intonaci e pitturazioni esterne 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Recinzioni e ringhiere 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Impianti solari fotovoltaici 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 g

Installazione di sistema di accumulo 1 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

Edificazione - SERVIZI IGIENICI 18 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 g

Opere di completamento 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 1 g

Opere interne 13 g

Pareti interne ed isolamento 3 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 1 g

Posa di rivestimenti interni in legno 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legno 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Massetti e pavimenti interni 7 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Impianti 10 g

Impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g
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Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legnoZ4 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ4 1 g

7 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ4 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ4 1 g

10 g

Impianti

2 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ4 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terraZ4 1 g

1 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ4 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ4 1 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ4 1 g

9 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ4 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ4 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ4 1 g

1 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ4 1 g

Realizzazione di impianto citofonicoZ4 1 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ4 1 g

1 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ4 1 g

8 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ4 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ4 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ4 1 g

1 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ4 1 g

3 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z4 1 g

Tinteggiatura di superfici interneZ4 1 g

1 g

Serramenti interni

Montaggio di serramenti interniZ4 1 g

Montaggio di porte interneZ4 1 g

15 g

Opere esterne

2 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ4 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ4 2 g

4 g

Intonaci e pitturazioni esterne

Formazione intonaci esterni tradizionaliZ4 2 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ4 2 g

1 g

Recinzioni e ringhiere

Posa di ringhiere e parapettiZ4 1 g

2 g

Impianti solari fotovoltaici

Realizzazione di impianto solare fotovoltaicoZ4 2 g

Installazione di sistema di accumuloZ4 1 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ9 2 g

18 g

Edificazione - SERVIZI IGIENICI

1 g

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio pilastri in legno lamellareZ5 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellareZ5 1 g

3 g

Opere di completamento

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ5 1 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ5 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ5 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legnoZ5 1 g

13 g

Opere interne

3 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticaliZ5 1 g

Posa di rivestimenti interni in legnoZ5 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legnoZ5 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ5 1 g

7 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ5 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ5 1 g

10 g

Impianti

2 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ5 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terraZ5 1 g
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Nome attività Durata

Impianti di climatizzazione 1 g

Installazione di pompa di calore 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 g

Terminali per impianto climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianti d'illuminazione 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 8 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Opere esterne 13 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Intonaci e pitturazioni esterne 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Recinzioni e ringhiere 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

LOTTO 3 - Opere in acciaio 13 g

Opere edili in copertura - LABORATORIO DIDATTICO 5 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Opere edili in copertura - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

Opere edili in copertura - SERVIZI IGIENICI 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO 10 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaio 5 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE

Z2 = FONDAZIONI FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Z3 = FONDAZIONI SERVIZI IGIENICI

Z4 = FABBRICATO FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Z5 = FABBRICATO SERVIZI IGIENICI

Z6 = RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DIDATTICO (Opere interne)

Z7 = RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DIDATTICO (Opere esterne)

Z8 = DISMISSIONE AMIANTO

Z9 = OPERE ESTERNE

Z10 = PASSERELLA DI COLLEGAMENTO

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
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1 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ5 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ5 1 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ5 1 g

9 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ5 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ5 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ5 1 g

1 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ5 1 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ5 1 g

1 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ5 1 g

8 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ5 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ5 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ5 1 g

1 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ5 1 g

3 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z5 1 g

Tinteggiatura di superfici interneZ5 1 g

13 g

Opere esterne

2 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ5 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ5 2 g

4 g

Intonaci e pitturazioni esterne

Formazione intonaci esterni tradizionaliZ5 2 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ5 2 g

1 g

Recinzioni e ringhiere

Posa di ringhiere e parapettiZ5 1 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ5 2 g

13 g

LOTTO 3 - Opere in acciaio

5 g

Opere edili in copertura - LABORATORIO DIDATTICO

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ7 5 g

1 g

Opere edili in copertura - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ4 1 g

1 g

Opere edili in copertura - SERVIZI IGIENICI

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ5 1 g

10 g

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO

Scavo a sezione ristrettaZ10 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaioZ10 5 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ10 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ10 1 g

4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiereZ1 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiereZ1 3 g
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 2 g

Montaggio di parapetti provvisori 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento 35 g

Opere di fondazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 20 g

Scavi e rinterri 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Strutture in c.a. 17 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Allacciamenti impianti a rete 3 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Opere di fondazione - SERVIZI IGIENICI 20 g

Scavi e rinterri 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Strutture in c.a. 17 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Allacciamenti impianti a rete 3 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Demolizioni e rimozioni - LABORATORIO DIDATTICO 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Opere di completamento in copertura - LABORATORIO DIDATTICO 20 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 2 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Opere interne - LABORATORIO DIDATTICO 30 g

Pareti interne ed isolamento 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Impianti 26 g

Impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Impianti di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianti d'illuminazione 2 g

Installazione di corpi illuminanti 2 g

Impianti di climatizzazione 11 g

Installazione di pompa di calore 5 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 2 g

Terminali per impianto climatizzazione 3 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 24 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 8 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 20 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Massetti e pavimenti interni 17 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 11 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Rivestimenti interni 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Opere esterne - LABORATORIO DIDATTICO 20 g

Impianti solari fotovoltaici 5 g

Installazione di sistema di accumulo 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Serramenti esterni 5 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Rampa di accesso 1 g

Demolizioni 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Nuove costruzioni 1 g

Formazione di rilevato stradale 1 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 1 g

Recinzioni e ringhiere 5 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 5 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento 18 g

Edificazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 18 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 g

Opere di completamento 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 1 g

Opere interne 13 g

Pareti interne ed isolamento 3 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 1 g

Posa di rivestimenti interni in legno 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legno 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Massetti e pavimenti interni 7 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Impianti 10 g

Impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianti di climatizzazione 1 g

Installazione di pompa di calore 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 g

Terminali per impianto climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianti d'illuminazione 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 8 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Serramenti interni 1 g

Montaggio di serramenti interni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Opere esterne 15 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Intonaci e pitturazioni esterne 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Recinzioni e ringhiere 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Impianti solari fotovoltaici 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 g

Installazione di sistema di accumulo 1 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

Edificazione - SERVIZI IGIENICI 18 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 g

Opere di completamento 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 1 g

Opere interne 13 g

Pareti interne ed isolamento 3 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 1 g

Posa di rivestimenti interni in legno 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legno 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Massetti e pavimenti interni 7 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Impianti 10 g

Impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianti di climatizzazione 1 g

Installazione di pompa di calore 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 g

Terminali per impianto climatizzazione 1 g

Impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianti di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Impianti domotici 1 g

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazione 1 g

Impianti d'illuminazione 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

Impianti ed accessori per bagno disabili 8 g

Montaggio di accessori per bagno disabili 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabili 1 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Opere esterne 13 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Intonaci e pitturazioni esterne 4 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Recinzioni e ringhiere 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 2 g

LOTTO 3 - Opere in acciaio 13 g

Opere edili in copertura - LABORATORIO DIDATTICO 5 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Opere edili in copertura - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

Opere edili in copertura - SERVIZI IGIENICI 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO 10 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaio 5 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzato 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE

Z2 = FONDAZIONI FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Z3 = FONDAZIONI SERVIZI IGIENICI

Z4 = FABBRICATO FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Z5 = FABBRICATO SERVIZI IGIENICI

Z6 = RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DIDATTICO (Opere interne)

Z7 = RISTRUTTURAZIONE LABORATORIO DIDATTICO (Opere esterne)

Z8 = DISMISSIONE AMIANTO

Z9 = OPERE ESTERNE

Z10 = PASSERELLA DI COLLEGAMENTO
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4 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1 g

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ1 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiereZ1 1 g

4 g

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ1 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiereZ1 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere Z1 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aereeZ1 2 g

Montaggio di parapetti provvisoriZ1 2 g

2 g

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiereZ1 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiereZ1 2 g

35 g

LOTTO 1 - Ristrutturazione del laboratorio didattico esistente ed opere di fondazione dei nuovi fabbricati in ampliamento

20 g

Opere di fondazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

20 g

Scavi e rinterri

Protezione delle pareti di scavo con blindaggiZ2 2 g

Scavo a sezione obbligataZ2 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ2 1 g

Risezionamento del profilo del terrenoZ2 1 g

17 g

Strutture in c.a.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturaliZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ2 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ2 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazioneZ2 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ2 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ2 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzoZ2 1 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ2 1 g

3 g

Allacciamenti impianti a rete

Posa di conduttura elettricaZ2 1 g

Posa di conduttura idricaZ2 1 g

Posa di conduttura fognariaZ2 1 g

20 g

Opere di fondazione - SERVIZI IGIENICI

20 g

Scavi e rinterri

Protezione delle pareti di scavo con blindaggiZ3 2 g

Scavo a sezione obbligataZ3 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ3 1 g

Risezionamento del profilo del terrenoZ3 1 g

17 g

Strutture in c.a.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturaliZ3 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ3 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ3 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ3 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazioneZ3 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ3 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ3 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzoZ3 1 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ3 1 g

3 g

Allacciamenti impianti a rete

Posa di conduttura elettricaZ3 1 g

Posa di conduttura idricaZ3 1 g

Posa di conduttura fognariaZ3 1 g

5 g

Demolizioni e rimozioni - LABORATORIO DIDATTICO

Rimozione di apparecchi igienico sanitariZ6 1 g

Rimozione di caldaia muraleZ6 1 g

Rimozione di corpi scaldantiZ6 1 g

Rimozione di serramenti esterniZ6 1 g

Rimozione di serramenti interniZ6 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interniZ6 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a manoZ6 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramicaZ6 1 g

Rimozione di pavimento in ceramicaZ6 1 g

Rimozione di massettoZ6 2 g

Rimozione di impiantiZ6 5 g

Rimozione di manto impermeabileZ7 3 g

20 g

Opere di completamento in copertura - LABORATORIO DIDATTICO

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ7 2 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddoZ7 5 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ7 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ7 3 g

30 g

Opere interne - LABORATORIO DIDATTICO

7 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticaliZ6 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ6 2 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongessoZ6 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontaliZ6 1 g

26 g

Impianti

6 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ6 6 g

3 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ6 2 g

Realizzazione di impianto citofonicoZ6 1 g

2 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ6 2 g

11 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ6 5 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ6 2 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ6 3 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ6 1 g

24 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ6 8 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ6 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ6 1 g

20 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ6 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ6 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ6 1 g

17 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ6 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ6 2 g

11 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z6 3 g

Tinteggiatura di superfici interneZ6 3 g

2 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ6 2 g

2 g

Serramenti interni

Montaggio di porte interneZ6 2 g

20 g

Opere esterne - LABORATORIO DIDATTICO

5 g

Impianti solari fotovoltaici

Installazione di sistema di accumuloZ7 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaicoZ7 5 g

5 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ7 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ7 5 g

1 g

Rampa di accesso

1 g

Demolizioni

Rimozione di ringhiere e parapettiZ7 1 g

1 g

Nuove costruzioni

Formazione di rilevato stradaleZ7 1 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ7 1 g

5 g

Recinzioni e ringhiere

Verniciatura a pennello di opere in ferroZ7 5 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ7 2 g

18 g

LOTTO 2 - Opere in legno per la realizzazione dei fabbricati in ampliamento

18 g

Edificazione - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

1 g

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio pilastri in legno lamellareZ4 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellareZ4 1 g

3 g

Opere di completamento

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ4 1 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ4 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ4 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legnoZ4 1 g

13 g

Opere interne

3 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticaliZ4 1 g

Posa di rivestimenti interni in legnoZ4 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legnoZ4 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ4 1 g

7 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ4 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ4 1 g

10 g

Impianti

2 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ4 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terraZ4 1 g

1 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ4 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ4 1 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ4 1 g

9 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ4 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ4 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ4 1 g

1 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ4 1 g

Realizzazione di impianto citofonicoZ4 1 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ4 1 g

1 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ4 1 g

8 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ4 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ4 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ4 1 g

1 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ4 1 g

3 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z4 1 g

Tinteggiatura di superfici interneZ4 1 g

1 g

Serramenti interni

Montaggio di serramenti interniZ4 1 g

Montaggio di porte interneZ4 1 g

15 g

Opere esterne

2 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ4 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ4 2 g

4 g

Intonaci e pitturazioni esterne

Formazione intonaci esterni tradizionaliZ4 2 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ4 2 g

1 g

Recinzioni e ringhiere

Posa di ringhiere e parapettiZ4 1 g

2 g

Impianti solari fotovoltaici

Realizzazione di impianto solare fotovoltaicoZ4 2 g

Installazione di sistema di accumuloZ4 1 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ9 2 g

18 g

Edificazione - SERVIZI IGIENICI

1 g

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio pilastri in legno lamellareZ5 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellareZ5 1 g

3 g

Opere di completamento

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggioZ5 1 g

Montaggio di scossaline e canali di grondaZ5 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ5 1 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legnoZ5 1 g

13 g

Opere interne

3 g

Pareti interne ed isolamento

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticaliZ5 1 g

Posa di rivestimenti interni in legnoZ5 2 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in legnoZ5 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongessoZ5 1 g

7 g

Massetti e pavimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interniZ5 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramicaZ5 1 g

10 g

Impianti

2 g

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettricoZ5 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terraZ5 1 g

1 g

Impianti di climatizzazione

Installazione di pompa di caloreZ5 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazioneZ5 1 g

Terminali per impianto climatizzazioneZ5 1 g

9 g

Impianto idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioZ5 2 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitariaZ5 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitariZ5 1 g

1 g

Impianti di rete dati

Realizzazione di impianto di rete datiZ5 1 g

1 g

Impianti domotici

Realizzazione di sistema domotico di climatizzazioneZ5 1 g

1 g

Impianti d'illuminazione

Installazione di corpi illuminantiZ5 1 g

8 g

Impianti ed accessori per bagno disabili

Montaggio di accessori per bagno disabiliZ5 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabiliZ5 1 g

Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno disabiliZ5 1 g

1 g

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramicaZ5 1 g

3 g

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)Z5 1 g

Tinteggiatura di superfici interneZ5 1 g

13 g

Opere esterne

2 g

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterniZ5 1 g

Montaggio di serramenti esterniZ5 2 g

4 g

Intonaci e pitturazioni esterne

Formazione intonaci esterni tradizionaliZ5 2 g

Tinteggiatura di superfici esterneZ5 2 g

1 g

Recinzioni e ringhiere

Posa di ringhiere e parapettiZ5 1 g

2 g

Pavimentazioni esterne

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ5 2 g

13 g

LOTTO 3 - Opere in acciaio

5 g

Opere edili in copertura - LABORATORIO DIDATTICO

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ7 5 g

1 g

Opere edili in copertura - FORESTERIA/PUNTO INFORMATIVO

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ4 1 g

1 g

Opere edili in copertura - SERVIZI IGIENICI

Montaggio di copertura in lamiera grecataZ5 1 g

10 g

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO

Scavo a sezione ristrettaZ10 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ10 1 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaioZ10 5 g

Pavimentazione in misto granulare stabilizzatoZ10 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ10 1 g

4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiereZ1 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiereZ1 3 g
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